
令和元年度 発注者別工事採算性に関するアンケート結果
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④赤字工事の主な発生理由（３つまで回答可）
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令和元年度 発注者別赤字工事の主な発生理由（３つまで回答可）

○対象企業 会員企業のうち県ランク土木A等級または、

建築A等級 152社

○回答企業数 122社 回答率 80.3％

○調査期間 令和2年5月27日～令和2年6月19日

○調査対象工事

北陸地方整備局、富山県及び県内市町村発注工事の内、請負金額

2,500万円以上（建築は3,000万円以上）でかつ、平成31年

4月1日～令和2年3月31日までに完成し採算が把握できる工事。

※採算性には本社経費を含めたもの
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令和元年度 発注者別赤字工事の主な発生理由（３つまで回答可）

北陸地方整備局（土木） 利益確保73件（91％） 赤字発生7件（9％） 富山県（土木） 利益確保229件（89％） 赤字発生28件（11％）

富山県（建築） 利益確保19件（95％） 赤字発生1件（5％） 富山県（土地改良）利益確保42件（75％） 赤字発生14件（25％）

富山県（林務） 利益確保18件（78％） 赤字発生5件（22％） 県内市町村（土木） 利益確保134件（96％） 赤字発生6件（4％）
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発注者別工事採算性に関するアンケート結果（平成30年度と令和元年度の比較）
①調査対象工事の状況（平成30年度 558件 84社 、令和元年度 576件 108社 ）

調査対象工事

・北陸地方整備局、富山県及び県内市町村発注工事

のうち、請負金額2,500万以上（建築3,000万円以上）

＜平成30年度対象工事期間＞

平成30年4月1日～平成31年3月31日

＜令和元年度対象工事期間＞

平成31年4月1日～令和2年3月31日
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④赤字工事の主な発生理由（３つまで回答可）
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令和元年度 発注者別工事採算性に関するアンケート結果（呉東呉西の比較）

①調査対象工事の状況（呉東 298件、50社， 呉西 278件、58社）
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③発注者別の採算状況（576件、108社）

④赤字工事の主な発生理由（３つまで回答可）
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令和元年度 発注者別赤字工事の主な発生理由（３つまで回答可）（呉東呉西の比較）

北陸地方整備局（土木） 赤字発生呉東 2件、呉西 5件 富山県（土木） 赤字発生呉東 14件、呉西14件

富山県（建築） 赤字発生呉東 0件、呉西 1件 富山県（土地改良） 赤字発生呉東 7件、呉西 7件

富山県（林務） 赤字発生呉東 3件、呉西 2件 県内市町村（土木） 赤字発生呉東 3件、呉西 3件
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発注者別工事採算性に関するアンケート結果（平成30年度と令和元年度の呉東呉西比較）
①発注者別の採算状況

②赤字工事の主な発生理由（３つまで回答可）
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