
令和２年度 発注者別工事採算性に関するアンケート結果

①調査対象工事の状況（682件、99社）
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④赤字工事の主な発生理由（３つまで回答可）
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令和２年度 発注者別赤字工事の主な発生理由（３つまで回答可）

○対象企業 会員企業のうち県ランク土木A等級または、

建築A等級 152社

○回答企業数 111社 回答率 73.0％

○調査期間 令和3年6月2日～令和3年6月21日

○調査対象工事

北陸地方整備局、富山県及び県内市町村発注工事の内、請負金額

2,500万円以上（建築は3,000万円以上）でかつ、令和2年

4月1日～令和3年3月31日までに完成し採算が把握できる工事。

※採算性には本社経費を含めたもの
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令和２年度 発注者別赤字工事の主な発生理由（３つまで回答可）

北陸地方整備局（土木） 利益確保106件（96％） 赤字発生4件（4％） 富山県（土木） 利益確保234件（91％） 赤字発生23件（9％）

富山県（建築） 利益確保30件（94％） 赤字発生2件（6％） 富山県（土地改良）利益確保49件（78％） 赤字発生14件（22％）

富山県（林務） 利益確保27件（87％） 赤字発生4件（13％） 県内市町村（土木） 利益確保177件（94％） 赤字発生12件（6％）
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発注者別工事採算性に関するアンケート結果（令和元年度と令和２年度の比較）
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発注者別工事採算性に関するアンケート結果（令和元年度と令和２年度の比較）
①調査対象工事の状況（令和元年度 576件 108社 、令和２年度 682件 99社 ）

調査対象工事

・北陸地方整備局、富山県及び県内市町村発注工事

のうち、請負金額2,500万以上（建築3,000万円以上）

＜令和元年度対象工事期間＞

平成31年4月1日～令和2年3月31日

＜令和２年度対象工事期間＞

令和2年4月1日～令和3年3月31日
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④赤字工事の主な発生理由（３つまで回答可）
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令和２年度 発注者別工事採算性に関するアンケート結果（呉東呉西の比較）

①調査対象工事の状況（呉東 399件、48社， 呉西 283件、51社）
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③発注者別の採算状況（682件、99社）

④赤字工事の主な発生理由（３つまで回答可）

5

4

10

12

7

3

1

1

5

9

7

6

13

8

5

0 2 4 6 8 10 12 14

労務費の値上がり

材料費の値上がり

発注者の積算漏れ

変更対応の不適切

発注者都合の工期延長

発注者都合の着工遅れ

利益度外視し応札

企業の積算漏れ

企業の施工能力不足

呉東 呉西

251件, 
89%

32件, 
11%

呉西

利益確保 赤字発生

62件, 97%

44件, 96%

2件, 3%

2件, 4%

0% 50% 100%

呉東

呉西

令和２年度 発注者別赤字工事の主な発生理由（３つまで回答可）（呉東呉西の比較）
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令和２年度 発注者別赤字工事の主な発生理由（３つまで回答可）（呉東呉西の比較）

北陸地方整備局（土木） 赤字発生呉東 2件、呉西2件 富山県（土木） 赤字発生呉東 11件、呉西12件

富山県（建築） 赤字発生呉東 0件、呉西2件 富山県（土地改良） 赤字発生呉東 7件、呉西 7件

富山県（林務） 赤字発生呉東 0件、呉西 4件 県内市町村（土木） 赤字発生呉東 7件、呉西 5件
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発注者別工事採算性に関するアンケート結果（令和元年度と令和２年度の呉東呉西比較）
①発注者別の採算状況

②赤字工事の主な発生理由（３つまで回答可）
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