
種
別

書類名

※付属書類

提出方
法
●：紙
○：ﾒｰﾙ
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1
建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基
づく書面

● 事務
第105号
の1～3

契約締結時 建設ﾘｻ法13条 受注者 －

2 工事工程表 〇 事務 第45号 契約締結後7日以内 約款3条 受注者 知事 工期変更時や変更契約時は提出不要 〇 提出済

3 現場代理人等届 〇 事務
第46号
の1

契約締結後7日以内 約款10条 受注者 知事

現場代理人等の適正な配置の徹底について
(H30.7.3)
発注者側がCORINS等により現場代理人等の在籍確
認、資格確認及び現場選任確認を行う。

〇 提出済

法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書 〇 - 契約締結後7日以内 約款3条 受注者 -
法定福利費を内訳明示した請負代金の提出につい
て（R4.6.15）

〇 提出済

現場代理人兼務工事申出書（回答書）
主任技術者兼務工事申出書（回答書）

5 工事カルテ登録申請書（CORINS） 提示 CORINS －
契約締結後､閉庁日
を除き10日以内

仕様1-1-1-6 現場代理人 －

・請負代金500万円以上
・変更登録は工期､技術者変更時
・変更時と工事完成日の間が閉庁日を除き10日間
　未満の場合は変更時の提示を省略できる。

〇 〇

6 前払金請求書 ● 事務 第44号 前金払請求時 約款34条 受注者 知事 富山県土木建築工事費の前金払取扱規則

7 工事着手届 ○ 事務 第43号 契約締結後30日以内 事務24条 受注者 知事 〇 提出済

8
工事打合簿
　□提出･報告･通知･届け･協議
　　承諾･18条確認請求

○ 第52号 随時 約款1条 現場代理人 監督員
情報共有システムを利用する場合に限り、試行様
式を使用する。(工事書類の簡素化試行要領
(案)(令和4年10月富山県土木部)

〇 提出済

9 　　休日又は夜間の作業連絡 ○※ － 官公庁休日等前 仕様1-1-1-40の２ 現場代理人 －
施工計画書等で事前に作業実施報告をしていない
場合は、事前にその理由を監督員に連絡
※FAXまたは電子メールによる連絡の場合

〇 提出済

10 施工計画書 ○ － － 工事着手前 仕様1-1-1-5 受注者 － 下表の項目について記載 〇 提出済

11 　※再生資源利用計画書 ○ 資料 様式１ 施工計画書提出時
建設ﾘｻ法18条
仕様1-1-1-19の4､
7

現場代理人 該当建設資材を搬入予定の場合､COBRISにて作成 〇 提出済

12 　※再生資源利用促進計画書 ○ 資料 様式２ 施工計画書提出時
建設ﾘｻ法18条
仕様1-1-1-19の5､
7

現場代理人 該当建設副産物を搬出予定の場合､COBRISにて作成 〇 提出済

13 　※安全教育・訓練の実施予定表 ○ (仕様) 様式１ 施工計画書提出時 安衛法 現場代理人 仕様｢条項関連資料 安全教育・訓練等の実施要領｣ 〇 提出済

14 電子納品チェックシート ○ 電納
付属
資料

工事着手前 電納3-2 現場代理人 納品時はチェックシートを用いて確認を行う 〇 提出済

15 退職金制度届出書 ○ 資料 別紙２

契約後１ヶ月以内
（電子申請方式の
場合は４０日以
内）､変更時

仕様1-1-1-45
資料1-1-320
資料1-1-328

現場代理人 監督員

・建設業退職金共済制度の普及徹底について
　(H11.7.16)建設業係(H30.3一部様式改定)
・建設業退職金共済制度の適正履行の確保につい
て
　(R03.6.16)

〇 提出済

16

掛金充当実績総括表
　附属書類：建退共証紙受払簿（紙申請）
　附属書類：掛金充当書（電子申請）

提示 － － －
仕様1-1-1-45
資料1-1-320
資料1-1-328

現場代理人 － 　　　　　　　　〃 〇 〇

17
施工体制台帳の写し
（工事打合簿(通知)に添付）

○ 事務 第50号 下請契約後7日以内
入契法15条
仕様1-1-1-11

受注者 － 〇 提出済

18
　※受注者が下請負人と締結した下請契約
    に係る契約書の写し

○ 事務
施工体制台帳提出
時

建設業法施行規
則14条の2②

受注者 － 〇 提出済

19
再下請負通知書の写し
（工事打合簿(通知)に添付）

○ 事務
第50号
の3

再下請契約後７日
以内

建設業法24条の7,建
設業法施行規則14条
の4①

受注者 － ・再下請けがある場合に作成 〇 提出済

20 　※再下請負契約に係る契約書の写し ○ 事務
再下請負通知書提
出時

建設業法施行規
則14条の4③

受注者 －
・建設業許可証の写し、主任技術者の資格を
　証する書類は提出不要

〇 提出済

21
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図の写
し（工事打合簿(通知)に添付）

○ 事務 第51号
施工体制台帳提出時､
再下請負通知書提出
時

安衛法30条
仕様1-1-1-11

受注者 － 〇 提出済

22 工事履行報告書 ○ 事務 第47号 毎月 約款11条 現場代理人 監督員 完成月、工事中止期間中は提出不要 〇 提出済

23 工事写真 ○ 写撮 － 施工中、完成時 約款14条 現場代理人 － 〇 提出済

24 現場事故報告書 ○ 監督
別紙-3
第69号

事故発生時 仕様1-1-1-32 受注者 知事 〇 提出済

25
工事特性・創意工夫・社会性等に関する
実施状況報告書

○ 評定 別紙-6 随時 評定第４ 現場代理人 監督員 〇 提出済

26 NETIS登録技術活用効果調査表 ○ 県HP － 随時
H24建技第128号､
検第14号

受注者 －
工事特性･創意工夫･社会性等に関する実施状況報
告書に添付

〇

27 関係官公庁協議資料 提示 － － － 仕様1-1-1-39 現場代理人 － 〇 〇

28
隣接工事又は施工上関連する工事と相互に協
力を行っている記録

仕様1-1-1-29 現場代理人 － 〇 〇

29 地元住民等との交渉記録、苦情対応の記録
仕様1-1-1-29
仕様1-1-1-39

現場代理人 － 〇 〇

30 工事段階確認申出書 ○ 事務 第56号 段階確認前 現場代理人 監督員 〇 提出済

31 段階確認出来形管理図 ● － － 段階確認時 現場代理人 － 完成時の出来形管理資料とすることができる。 〇 提出済

32 段階確認立会写真 ○ － － 段階確認後
写撮2-6,
電納2-2,3-4-3

現場代理人 － 電子納品を省略することができる。 〇 提出済

33 工事中間検査申出書 ○ 事務 第57号 中間検査前 受注者 知事 〇 提出済

34 中間検査出来形管理図 ● － － 中間検査時 受注者 － 完成時の出来形管理資料とする。 〇 提出済

35 中間検査立会写真 ○ － － 中間検査後 写撮2-6,電納2-4 受注者 －
電子納品を省略することができる。出来形管理写
真として兼ねる場合は省略不可。

〇 提出済

36 中間前払金請求書 ● 事務
第44号
の2

随時 約款34条 受注者 知事 富山県土木建築工事費の前金払取扱規則

37 認定申請書 ○ 事務
第44号
の3

随時 約款34条 受注者 知事 富山県土木建築工事費の前金払取扱規則

38 部分払金申請書 ○ 事務 第59号 随時 約款37条 受注者 知事

39 部分払金請求書 ○ 事務 第60号 随時 約款37条 受注者 知事

富山県土木工事請負契約に係る主要書類一覧表　【参考資料】 【令和4年10月1日版】

完成検査時に確認する書類

対象書
類

受注者
の持参

備考

4 〇 資料 － 随時

各
種
計
画
書

H23建技第107号
H30建技第462号

受注者 知事

富山県建設工事標準請負契約約款第10条の改正に
かかる現場代理人の工事現場における常駐等の運
用について（H23.3.31）
建設工事の現場代理人の常駐及び技術者の専任に
係る取扱いについて（H30.3.15）

契
約
当
初

提出済

着
手

工
事
打
合

事務
監督

〇

退
職
金
手
当

下
請
施
工
体
制

・工事打合簿に一次下請合計額を記載する
・建設工事の請負契約に該当しない警備業者･
　運搬業者･測量業者等は記載不要
・建設業許可証の写し、主任技術者の資格を
　証する書類は提出不要

工
事
施
工
記
録

監
督
員
確
認

仕様1-1-1-20

中
間
検
査

仕様1-1-1-24
検査5条

中
間
支
払
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完成検査時に確認する書類

40 施工計画書（変更） ○ － －
重要な変更が生じ
た場合

仕様1-1-1-5 受注者 －
･変更のあった部分のみ提出
･数量等の軽微な変更の場合は提出不要

〇 提出済

41 現場代理人等（変更）届 ○ 事務
第46号
の２

現場代理人等変更
時

約款10条 受注者 知事 〇 提出済

42 工期延長申出書 ○ 事務 第68号 随時
約款21条
仕様1-1-1-16

受注者 知事 〇 提出済

43
建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基
づく書面

● 事務
第105号
の1～3

変更契約締結時 建設ﾘｻ法13条 受注者 －

44 退職金制度届出書 ○ 資料 別紙２
建設業退職金共済
証紙を追加購入し
た場合

仕様1-1-1-45 現場代理人 監督員
・建設業退職金共済制度の普及徹底について
(H11.7.16)建設業係(H30.3一部様式改定)

〇 提出済

45
材料品質規格証明書
材料納入伝票

○

又は

提示

－ － 随時 仕様2編1章2節 現場代理人 －

設計図書で指定した材料がある場合､工事打合簿等
により提出(試験成績表､性能試験結果､ﾐﾙｼｰﾄ等)
その他の使用材料は受注者で整備､保管し､請求が
あった場合に提示。
JIS又は富山県ｺﾝｸﾘｰﾄ製品協会認定製品は認定マー
ク
表示状態の写真等確認資料の提示に替えることが
できる。（監督員による材料確認は不要)

〇 △
提出済以外は持
参必須

46 工程管理資料 ● － － 随時 仕様1-1-1-26の8 土木工事施工管理基準に係るもの 〇 △
提出済以外は持
参必須

47 品質管理図表 ● － － 随時 〇 △
提出済以外は持
参必須

48 品質証明書等 ● － － 随時 〇 △
提出済以外は持
参必須

49 出来形管理図表 ● 仕様
別紙－
1～3

随時
仕様1-1-1-22
    1-1-1-23
    1-1-1-26の8

土木工事施工管理基準に係るもの
管理点数が少ない場合は設計値と実測値が対比し
た構造図のみとする等、様式の省略可能

〇 △
提出済以外は持
参必須

50 工事完成届 ● 事務 第61号 約款31条 受注者 知事 〇 提出済

51 　※完成写真(着工前、着工後) ● － －
写撮2-6,
電納2-2,3-4-3

〇 提出済

52 　※サムネール写真 ● － －
写撮2-6,
電納2-3

〇 提出済

53 電子納品チェックシステム チェック結果 ●

チェッ
ク

システ
ム

－ 成果品納品時 電納3-5
エラーがないことを確認し、署名のうえ、電子媒体とと
もに紙で提出（エラー有の場合、発注者の了解を得てお
く）

〇 提出済

54 工事カルテ受領書（CORINS） 提示 CORINS － － 仕様1-1-1-6 現場代理人 － 〇 〇

55 実施工程表（作業日報等） 提示 － － － 仕様1-1-1-26の8 〇 〇

56 産業廃棄物処理委託契約書 提示 － － － 廃掃法12条 〇 〇

57 　※産業廃棄物管理表（ﾏﾆﾌｪｽﾄ） 提示 － － － 廃掃法12条の3 〇 〇

58 過積載防止に取組んでいることを示す資料 提示 － － －
道交法57条
仕様1-1-1-38

二次製品等の製造業者調達の運搬車両は対象外 〇 〇

59 安全・訓練等の実施記録 提示 (仕様) 様式２ －
安衛法30条
仕様1-1-1-29

仕様｢条項関連資料 安全教育・訓練等の実施要領｣ 〇 〇

60
災害防止協議会活動記録 店社ﾊﾟﾄﾛｰﾙ実施記
録　安全巡視 TBM KY実施記録 作業日報

提示 － － －
安衛法15条の3、
安衛則18条の8

〇 〇

61 新規入場者教育実施記録 提示 － － －
安衛法59条、
安衛則35条

〇 〇

62
使用機械、車両等の点検整備等がなされ、管
理されていることを示す資料

提示 － － －
安衛則169条、
170条

〇 〇

63 足場、支保工チェックリスト等 提示 － － － 安衛則567条 〇 〇

64 山留め仮締切チェックリスト等 提示 － － － 安衛則370.373条 〇 〇

65 下請検査の記録 建設業法24条の4 〇 〇

66 社内検査の記録
富山県建設工事検
査技術基準2条

〇 〇

67 工事修補承諾書 ○ 検査
第102号
の1

修補指示時
約款31条
検査9条

受注者 検査員 〇 提出済

68 修補工事完了届 ● 検査 第98号 修補完了時
約款31条
事務42条,検査10
条

受注者 知事 〇 提出済

69 軽易な修補に係る修補工事完了届 ● 検査
第102号
の2

修補完了時
約款31条
検査10条

受注者 検査員 〇 提出済

70 工事引渡書 ○ 事務 第62号 完成検査合格時 約款31条 受注者 知事

71 請負代金請求書 ○ 事務 第63号 完成検査合格時 約款32条 受注者 知事

72 再生資源利用実施書 ○ 資料 様式１ 完成後
建設ﾘｻ法18条
仕様1-1-1-19の6､
7

現場代理人 － 該当建設資材を搬入した場合､COBRISで作成 〇 提出済

73 再生資源利用促進実施書 ○ 資料 様式２ 完成後
建設ﾘｻ法18条
仕様1-1-1-19の6､
7

現場代理人 － 該当建設副産物を搬出した場合､COBRISで作成 〇 提出済

〇：対
象書類

〇：必
須
△：提
出済以
外は必
須

備考
対象書
類

受注者
の持参

変
更
契
約
時

工
程
管
理
、
品
質
管
理
、
出
来
形
管
理

仕様1-1-1-26の8 土木工事施工管理基準に係るもの

完
成
検
査

完成届提出時 排出ガス対策型､低騒音型建設機械は監督員の施工
プロセスチェックリストによる確認のみとし､指定
ラベルの写真撮影不要｡検査時も書類提示を求めな
い｡

【書類提出方法】
　●：紙で提出する書類
　○：電子メール（セキュアファイル交換サービス含む）による提出を基本とする書類。紙による提出も可。

【完成検査時に確認する書類】
　事務担当：出納局検査室工事検査班

【用語の解説】
「約款」富山県建設工事標準請負契約約款　　　「仕様」土木工事共通仕様書（富山県土木部）(仕様)は条項関連資料　　「資料」設計積算資料（富山県土木部）
「事務」土木部所管建設工事施行に関する事務取扱要領　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「監督」富山県土木部建設工事監督要領
「検査」富山県建設工事検査監察要領　　　　　「写撮」富山県土木工事写真撮影要領　　　　　　　　　　　　　　　　「電納」富山県電子納品運用ガイドライン（案）
「評定」工事成績評定要領　　　　　　　　　　「建設リサ法」建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
「廃掃法」廃棄物の処理及び清掃に関する法律　「安衛法」労働安全衛生法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「安衛則」労働安全衛生規則
「道交法」道路交通法　　　　　　　　　　　　「入契法」公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
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