

工事の始末期変更申出書

年 月 日

富山県知事 新田 八朗 殿

受注者 住所 □□市□□□町□□□
氏名 株式会社□□建設 印
代表取締役社長 □□□□

令和3年4月10日 付けで契約を締結した下記工事について、工事の始末期の変更を
申し出ます。

記

- | | | |
|------------|------------------------|----------|
| 1 工事名 | 一般県道〇〇線県単独道路改良工事 | |
| 2 工事場所 | 〇〇市〇〇町〇〇〇 | 地内 |
| 3 請負代金額 | 57,200,000 円 | |
| 4 工事の始期の期限 | 令和3年6月1日 | |
| 5 工事の終期の期限 | 令和3年11月15日 | |
| 6 変更前実工期 | 令和3年6月1日
令和3年11月15日 | から
まで |
| 7 変更後実工期 | 令和3年6月1日
令和3年12月12日 | から
まで |
| 8 延長を要する理由 | | |

なお、当初の始期の期限が変更後の始期の期限より先の日付となる場合において、又は、終期の期限が変更後の終期の期限より後の日付となる場合において、本請負契約において契約保証金にかわる保証書(保証事業会社の保証を除く。)又は公共工事履行保証証券を提出している場合は、本申出と同時に、保証内容変更契約書又は異動承認書を提出してください。