

(一社) 富山県建設業協会長 殿

富山県農林水産部農村整備課長

工事一時中止に係るガイドライン（案）に係る様式の一部改定について

日頃は、本県の農林水産行政の推進に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
このことについて、下記のとおり一部改定したので通知します。

記

1. 改定様式

様式番号	様 式 名	改定内容
参考様式	工事の一時中止に伴う基本計画書の提出について	受注者押印の廃止 年号の削除
参考様式	工事の一時中止に伴う基本計画書について（承諾）	年号の削除
参考様式	工事に係る一時中止に伴う請負代金額の変更に ついて	受注者押印の廃止 年号の削除
参考様式	工事に係る請負代金額の変更に ついて（協議）	年号の削除
参考様式	工事に係る請負代金額の変更に ついて（承諾）	受注者押印の廃止 年号の削除
参考様式	工事の一時中止に伴う工期短縮計画書の提出に ついて	受注者押印の廃止 年号の削除
参考様式	工事の一時中止に伴う工期短縮計画書について （承諾）	年号の削除

2. 適用年月日

令和3年4月1日

(事務担当：農村整備課技術管理係)

TEL：076 - 444 - 3299

第 号
年 月 日

部 長 殿

所 長

工事中止について（上申）

年 月 日付けで契約を締結した下記工事について、次の理由により工事の一時中止をいたしたく上申します。

記

- 1 工 事 名 工事
- 2 工 事 場 所 市 町
郡 村 地内
- 3 請 負 代 金 額 円
- 4 請 負 者
- 5 工 期 年 月 日から
年 月 日まで
- 6 中 止 期 間 年 月 日から
年 月 日まで 日間
- 7 中止の理由及び工事の状況
- 8 現在の出来高率 %

第 号
年 月 日

受注者 殿

富山県知事 印

工 事 中 止 に つ い て

年 月 日付けで契約を締結した下記工事について、次の理由により工事の一時中止をします。

記

- 1 工 事 名 工事
- 2 工 事 場 所 市 町 地内
郡 村
- 3 工 期 年 月 日から
年 月 日まで
- 4 中 止 期 間 年 月 日から
年 月 日まで 日間
- 5 工事を一時中止する理由

第 号
年 月 日

所 長 殿

部 長

工事中止について（通知）

年 月 日付けで契約を締結した下記工事について、工事を一時中止したので通知する。

記

- | | | | | | |
|-----------|--|---|---|-----|----|
| 1 工 事 名 | | | | | 工事 |
| 2 工 事 場 所 | | 市 | | 町 | |
| | | | | | 地内 |
| | | 郡 | | 村 | |
| 3 工 期 | | 年 | 月 | 日から | |
| | | 年 | 月 | 日まで | |
| 4 中 止 期 間 | | 年 | 月 | 日から | |
| | | 年 | 月 | 日まで | 日間 |

第 号
年 月 日

部 長 殿

所 長

工事中止解除について（上申）

年 月 日付けで工事の一時中止をした下記工事について、中止を解除いたしたく上申します。

記

- 1 工 事 名 工事
- 2 工 事 場 所 地内
市 町
郡 村
- 3 請 負 者
- 4 中 止 期 間 日間
年 月 日から
年 月 日まで
- 5 中 止 解 除 期 日 年 月 日
- 6 一時中止を解除する理由

第 号
年 月 日

受注者 殿

富山県知事 印

工 事 中 止 解 除 に つ い て

年 月 日付けで工事の一時中止をした下記工事について、中止を解除します。

記

- | | | |
|---------------|---------|----|
| 1 工 事 名 | | 工事 |
| 2 工 事 場 所 | 市 町 | 地内 |
| | 郡 村 | |
| 3 中 止 期 間 | 年 月 日から | 日間 |
| | 年 月 日まで | |
| 4 中 止 解 除 期 日 | 年 月 日 | |

第 号
年 月 日

所 長 殿

部 長

工事中止解除について（通知）

年 月 日付けで工事の一時中止をした下記工事について、中止を解除したので通知する。

記

- | | | |
|---------------|--------------------|----|
| 1 工 事 名 | | 工事 |
| 2 工 事 場 所 | 市 町
郡 村 | 地内 |
| 3 中 止 期 間 | 年 月 日から
年 月 日まで | 日間 |
| 4 中 止 解 除 期 日 | 年 月 日 | |

年 月 日

富山県知事

殿

受注者
住所
氏名

工事の一時中止に伴う基本計画書の提出について

請負工事契約書第20条第1項に基づく通知を受けたので、土木工事共通仕様書第1編1-1-1-14（工事の一時中止）第3項に基づき、下記工事に対する基本計画書を提出しますので、承諾願います。

記

- | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---|---|---|-------|
| 1 | 工事名 | | | | | 工事 |
| 2 | 工期 | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 月 日 |
| 3 | 中止期間 | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 月 日 |
| 4 | 中止に関わる概算費用 | 〇〇, 〇〇〇円（参考値） | | | | |

年 月 日

受注者 殿

富山県知事 印

工事の一時中止に伴う基本計画書について（承諾）

工事名

工事

年 月 日付けで提出された上記工事の基本計画書については、承諾します。

年 月 日

富山県知事 殿

受注者
住所
氏名

工事に係る一時中止に伴う請負代金額の変更について

現在施工中の下記工事の一時中止に伴う請負代金額の変更について、工事請負契約書第24条に基づき協議します。

記

- 1 工事名
- 2 協議額 ￥
- 3 添付資料 基本計画書（費用明細書）写し

注1 基本計画書（承諾印）の写し、費用明細書等の写しを添付する。

注2 基本計画書に基づき、実施された場合であっても、全額精算されない場合がある。

年 月 日

受注者 殿

富山県知事 印

工事に係る請負代金額の変更について（協議）

年 月 日付けで提出された下記工事の一時中止に伴う請負代金額の変更については、精査した結果、下記のとおりその金額を算定したので工事請負契約書第24条に基づき協議します。

なお、この金額に異存がない場合には、承諾書を提出願います。

記

- 1 工事名
- 2 協議額 ¥
- 3 受注者要求金額 ¥

年 月 日

富山県知事 殿

受注者
住所
氏名

工事に係る請負代金額の変更について（承諾）

工事名

工事

年 月 日付けで協議のありました上記工事の一時中止に伴う請負代
金変更額について、依存ありませんので承諾します。

年 月 日

富山県知事

殿

受注者
住所
氏名

工事の一時中止に伴う工期短縮計画書の提出について

下記工事に対する 年 月 日付協議については、工期短縮が可能なため、別添のとおり工期短縮計画書を提出しますので、承諾願います。

記

- | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|---|---|---|-------|
| 1 | 工事名 | | | | | 工事 |
| 2 | 工期 | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 月 日 |
| 3 | 中止期間 | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 月 日 |
| 4 | 工期短縮に伴う概算費用 | 〇〇, 〇〇〇円 (参考値) | | | | |

年 月 日

受注者 殿

富山県知事 印

工事の一時中止に伴う工期短縮計画書について（承諾）

工事名

工事

年 月 日付けで提出された上記工事の工期短縮計画書については、承諾します。